

**SECȚIA DE ȘTIINȚE
SOCIALE, ECONOMICE,
UMANISTE ȘI ARTE
A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE
A MOLDOVEI**

bd. Ștefan cel Mare, 1
MD–2001, Chișinău,
Republica Moldova
tel: +(373 22) 27-21-07
Fax: +(373 22) 27-21-07
e-mail: sectia.sseua.asm@gmail.com



**SECTION OF SOCIALS,
ECONOMICS,
HUMANITIES SCIENCES
AND ARTS OF THE ACADEMY
OF SCIENCES OF MOLDOVA**

Stefan cel Mare Ave, 1
MD–2001, Chisinau,
Republic of Moldova
tel: +(373 22) 27-21-07
Fax: +(373 22) 27-21-07
e-mail: sectia.sseua.asm@gmail.com

**AVIZUL BIROULUI SECȚIEI ȘTIINȚE SOCIALE, ECONOMICE,
UMANISTICE ȘI ARTE**

asupra raportului pe proiectul din cadrul Programului de Stat 20.80009.0807.26, Impactul factorilor macromediului și geografici asupra falimentului și a performanțelor în afaceri ale entităților economice din sectorul agroalimentar din Republica Moldova, director de proiect: dr., conf. univ. Gheorghe Nicolaescu, Prioritatea Strategică: Provocări societale, organizația beneficiară: Universitatea Agrară de Stat din Moldova, pentru anul 2020.

Perfectat în baza audierii raportului anual a *implementării proiectelor din domeniile cercetării și inovării* și a concluziilor experților delegați la ședința senatului UASM, 27.11.2020

I) Corespunderea scopului, obiectivelor cu acțiunile planificate în vederea realizării lor și acțiunile realizate în anul de referință.

Acțiunile planificate de către echipa de proiect pentru anul 2020 corespund parțial scopului și obiectivelor asumate. Pe parcursul anul 2020 în cadrul proiectului menționat au fost efectuate studiul literaturii de specialitate a permis să evidențiem factorii de risc / progres a entităților din sectorul agroalimentar; analiza amplă a statisticii naționale și internaționale a permis să vedem acele puncte slabe în realizarea studiului; elaborarea chestionarului pentru intervierea entităților. O serie de acțiuni planificate cum ar fi organizarea mesei rotunde sau workshop nu au fost îndeplinite.

În temeiul celor expuse, deducem asupra *corespunderii parțiale* scopului, obiectivelor cu acțiunile planificate în vederea realizării lor și acțiunile realizate în anul de referință.

Corespunde parțial

II) Rezultate cuantificabile la nivel național/internațional

Nu este clar de ce echipa de cercetare (destul de numeroasa) nu elaborat măcar o publicație științifică. În cazul în care nu au fost planificate elaborarea și publicarea de articole științifice, atunci activitatea pentru prima etapă ar putea fi considerată ca Suficientă.

i) Membri ai proiectului – 16 cercetători, 5 unități

Calificative: Suficient

III) Ponderea tinerilor executori la data demarării proiectului și la data raportării.

La data demarării proiectului 37,5%, la finalul proiectului 37,5%

IV) Concluzii, recomandări

Parțial, obiectivele primei etape au fost atinse.

Regretabil, nu au fost realizate activitățile ce țin de organizarea mesei rotunde sau workshop-ului, cauza fiind pandemia Covid-19. Totuși, asemenea activități ar fi putut fi organizate și online.

Recomandări:

Ținând cont de situația confuză care s-a produs, așa cum se menționează în Raport, dintre echipa de cercetare UASM și ASEM, realizarea programului de stat comportă anumite riscuri în raport cu atingerea anumitor obiective finale stabilite inițial în cererea de proiect. Echipa de cercetare ar fi binevenit să fie completată cu mai mulți economiști, ținând cont de specificul și tematica investigată. A aproba rezultatele primei etape și a recomanda ANCD și AȘM continuarea finanțării programului de stat respectiv pentru a doua etapa.

Raport aprobat

Conducătorul SȘSEUA

mem. cor. Victor MORARU